

Администрация города Кирсанова  
отдел образования

П Р И К А З

12.12.2019

г.Кирсанов

№ 160

Об утверждении Комплекса мер (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и Медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «СОШ №1»

В соответствии с постановлением администрации Тамбовской области «О реализации мероприятия по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Тамбовской области на 2020-2022 годы в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» от 04.07.2019 №788, приказа управления образования и науки Тамбовской области «О создании на базе общеобразовательных организаций Тамбовской области Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году» от 30.09.2019 № 2872 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «СОШ №1»(приложение 1).
2. Утвердить Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «СОШ №1» (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

Е.А. Сергова

Комплекс мер (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и  
функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  
«Точка роста»  
в МБОУ «СОШ №1» на 2019-2020 годы

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)
1.	Окончательное согласование сметы - расходов на функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Директор Кондракова Г.Д.	Смета операционных расходов на функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	До 20 декабря 2019
2.	Создание видеоролика входной зоны будущего Центра	Директор Кондракова Г.Д.	Отправка видеоролика в управление образования и науки	До 20 декабря 2019 +
3.	Разработка Медиа-плана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра	Специалист отдела образования Сальникова Р.А.	Утверждение Медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра	До 30 декабря 2019
4.	Разработка Концептсистемы дополнительного образования детей на базе Центра «Точка роста»	Директор Кондракова Г.Д.	Утверждение Концептсистемы дополнительного образования детей на базе Центра «Точка роста» в МБОУ «СОШ №1»	До 20 февраля 2020

5.	Изучение методических рекомендаций, другой нормативной базы	Директор Кондракова Г.Д.	Ознакомление	Декабрь 2019 - март 2020
6.	Создание нормативной базы Центра «Точка роста»	Директор Кондракова Г.Д.	Приказ о создании центра «Точка роста» Положение о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Дорожная карта	Март 2020
7.	Разработка программ дополнительного образования, планируемых к реализации на базе Центра «Точка роста»	Директор Кондракова Г.Д.	Утверждение программ дополнительного образования, планируемых к реализации на базе Центра «Точка роста»	До 25 марта 2020
8.	Согласование типового дизайн-проекта, проекта зонирования Центра	Директор Кондракова Г.Д.	Документы по согласованию	Март-апрель 2020
9.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»	Директор Кондракова Г.Д.	Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров Свидетельство о повышении квалификации	Апрель-июнь 2020
10.	Заключение договоров, контрактов на ремонт помещений, закупку мебели, дизайн-проект.	Директор Кондракова Г.Д.	Договоры на ремонт помещения Договор на поставку (закупку)	Апрель-май 2020

			мебели Договор на дизайн оформление Договор на поставку оборудования	
11.	Ремонтные работы помещений Центра	Директор Кондракова Г.Д.	Акты выполненных работ	Июнь-июль 2020
12.	Установка оборудования и мебели	Директор Кондракова Г.Д.	Акты выполненных работ	Август-сентябрь 2020
13.	Открытие Центра	Начальник отдела образования Сергова Е.А.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2020
14.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Директор Кондракова Г.Д.	акты о зачислении обучающихся	Август-сентябрь 2020

Медиаплан

по информационному сопровождению создания и функционирования Центра  
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «СОШ №1»

№ п/п	Наименование мероприятия (-й)	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информация о начале реализации проекта.  Проведение заседания рабочей группы  Запуск сайта	Телерадиокомпания Кирсанов, Газета «Кирсановская газета», Интернет-ресурсы и новостные агрегаторы: <a href="http://obrkirsa.nov.68edu.ru/">http://obrkirsa.nov.68edu.ru/</a> Группы в социальных сетях (Facebook)	Февраль-Март	Первоначальная информация об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Тамбовской области по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  Информация о начале создания Центра в МБОУ «СОШ №1»	Новости, статьи, новости, анонсы фоторепортажи
2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Телерадиокомпания Кирсанов, Газета «Кирсановская газета», Интернет-ресурсы и новостные агрегаторы: <a href="http://obrkirsa.nov.68edu.ru/">http://obrkirsa.nov.68edu.ru/</a>	Февраль - Май	Информация о Концепции Центра, о реализации планируемых программ дополнительного образования на базе Центра	Новости, интервью Статьи, новости анонсы, фоторепортажи

		<a href="http://nov.68edu.ru/">nov.68edu.ru/</a> Группы в социальных сетях (Facebook)			
3.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	Телерадиокомпания Кирсанов, Газета «Кирсановская газета», Интернет-ресурсы и новостные агрегаторы: <a href="http://obrkirsa.nov.68edu.ru/">http://obrkirsa.nov.68edu.ru/</a> Группы в социальных сетях (Facebook)	Март-Ноябрь	Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайтах муниципальных органов управления образованием, на сайтах образовательных организаций	Новости, анонсы, фоторепортажи
4.	Начало ремонта / запуск горячей линии по вопросам записи детей	Телерадиокомпания Кирсанов, Газета «Кирсановская газета», Интернет-ресурсы и новостные агрегаторы: <a href="http://obrkirsa.nov.68edu.ru/">http://obrkirsa.nov.68edu.ru/</a> Группы в социальных сетях (Facebook)	Март-Июнь	Публикация адресов площадок, Центров, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту  Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей	Новости, фоторепортажи
5.	Старт набора детей / запуск рекламной кампании	Телерадиокомпания Кирсанов, Газета «Кирсановская газета»,	Август -Сентябрь	Онлайн реклама на сайтах и печать плакатов для размещения в образовательных организациях,	Новости, интервью Статьи, анонсы, фоторепортажи

		Интернет-ресурсы и новостные агрегаторы: <a href="http://obrkirsa.nov.68edu.ru/">http://obrkirsa.nov.68edu.ru/</a> Группы в социальных сетях (Facebook)		местах массового пребывания жителей.	
6.	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центры	Телерадиокомпания Кирсанов, Газета «Кирсановская газета», Интернет-ресурсы и новостные агрегаторы: <a href="http://obrkirsa.nov.68edu.ru/">http://obrkirsa.nov.68edu.ru/</a> Группы в социальных сетях (Facebook)	Август-Сентябрь		Новости, анонсы, фоторепортажи
7.	Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком	Телерадиокомпания Кирсанов, Газета «Кирсановская газета», Интернет-ресурсы и новостные агрегаторы: <a href="http://obrkirsa.nov.68edu.ru/">http://obrkirsa.nov.68edu.ru/</a> Группы в социальных сетях (Facebook)	Июнь-Август	Муниципалитет публикует информацию о статусе ремонтных и иных работ	Новости, интервью, статьи, фоторепортажи
8.	Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка	Телерадиокомпания Кирсанов, Газета «Кирсановская газета», Интернет-ресурсы и	Август-Сентябрь	Степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, все участники дают подробные комментарии	Новости, интервью, статьи, фоторепортажи

		новостные агрегаторы: <a href="http://obrkirsa.nov.68edu.ru/">http://obrkirsa.nov.68edu.ru/</a> Группы в социальных сетях (Facebook)			
9.	Торжественное открытие Центров в образовательных организациях субъекта Российской Федерации	Телерадиокомпания Кирсанов, Газета «Кирсановская газета», Интернет-ресурсы и новостные агрегаторы: <a href="http://obrkirsa.nov.68edu.ru/">http://obrkirsa.nov.68edu.ru/</a> Группы в социальных сетях (Facebook)	Сентябрь	Торжественное открытие Центров с привлечением представителей органов власти, жителей микрорайона, общественных организаций и пр.  Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе	Новости, интервью статьи, анонсы, фоторепортажи
10.	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	Телерадиокомпания Кирсанов, Газета «Кирсановская газета», Интернет-ресурсы и новостные агрегаторы: <a href="http://obrkirsa.nov.68edu.ru/">http://obrkirsa.nov.68edu.ru/</a> Группы в социальных сетях (Facebook)	В течение года	Образовательный процесс в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Новости, интервью статьи, анонсы, фоторепортажи